



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Email : dpu@gunungmaskab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600.1.9.3/120.7/SPMK-DAK-KJD/DPU-BM/IV/2024

Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Tewah – Batu Nyiwuh (DAK Jalan Mendukung Konektivitas Daerah)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SCYUF HERINI ADITYA, ST.**
Jabatan : **Analisis Jalan Jembatan Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Alamat : **Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun**

selanjutnya disebut sebagai **PPK**:

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 600.1.9.3/120.5/KTRK-DAK-KJD/DPU-BM/IV/2024, tanggal 22 April 2024, **bersama ini memerintahkan:**

Nama Penyedia Jasa : **CV.TATA KONSTRUKSI Pusat Palangka Raya**
Alamat : **Jl. Rajawali Km. 3 No. 305, Palangka Raya**
yang dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : **ARIF WISTONO, A.Md.**
Jabatan : **Direktur**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan

1. Divisi 1. Umum

2. Divisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen

3. Divisi 6. Perkerasan Aspal

4. Divisi 7. Struktur

5. Divisi 9. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain -Lain (Daftar Kuantitas Dan Harga Terkoreksi Terlampir)
2. Tanggal mulai kerja

22 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian


selama **225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **2 Desember 2024** dan masa pemeliharaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai sisa pekerjaan yang belum selesai sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kuala Kurun, 22 April 2024

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. TATA KONSTRUKSI
Pusat Palangka Raya



ARIF WISTONO A.Md.
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
Bidang Bina Marga
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



SCYUF HERINI ADITYA, ST.
NIP. 19870309 201403 2 004