



## BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

Nomor : 600.1.9.3/461.42/BASTP-DBH23/DPU-BM/XII/2024

Tanggal 27 Desember 2024

Program : Penyelenggaraan Jalan  
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan  
Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun – Sarerangan (DBH Sawit TA. 2023)  
Nilai Kontrak : Rp. 9.081.800.000,- (Sembilan Milyar Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)  
Nomor Kontrak : 600.1.9.3/461.5/KTRK/DBH-23/DPU-BM/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024  
Addendum Kontrak-01: 600.1.9.3/461.26/ADD-I/DPU-BM/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024  
Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender Semula  
Waktu Pelaksanaan : 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) Hari Kalender Add-01  
Lokasi : Kecamatan Kurun  
Tahun Anggaran : 2024  
Pelaksana : CV. TATA KONSTRUKSI Pusat Palangka Raya



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN**

Nomor : 600.1.9.3/461.42/BASTP-DBH23/DPU-BM/XII/2024

Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun – Sarerangan (DBH Sawit TA. 2023)

Nomor Kontrak 600.1.9.3/461.5/KTRK/DBH23/DPU-BM/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024

Nomor Addendum Kontrak-01 600.1.9.3/461.26/ADD-I /DPU-BM/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SCYUF HERINI ADITYA, ST**  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No: 49 Kuala Kurun  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gunung Mas Nomor 000.3/10/SK-PPKom/DPU/II/2024 Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : **ARIF WISTONO, A.Md**  
Alamat : Jl. Rajawali Km. 3 No. 305, Palangka Raya  
Jabatan : Direktur CV. TATA KONSTRUKSI Pusat Palangka Raya  
Berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Notaris IRWAN JUNAIDI, SH Nomor 23 tanggal 22 Agustus 2019 Selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan:

1. Kontrak nomor 600.1.9.3/461.5/KTRK/DBH23/DPU-BM/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Kontrak Pekerjaan.
2. Addendum Kontrak 01 Nomor 600.1.9.3/461.26/ADD-I/DPU-BM/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 tentang Tambah Kurang Volume Pekerjaan dan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
3. Berita Acara Pekerjaan Selesai Nomor 600.1.9.3/461.41/TTPHPBJ/DPU-BM/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.
4. Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian B.3 butir 33 tentang Serah Terima Pekerjaan.

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2024
2. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Pekerjaan, kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama Menerima Penyerahan tersebut
3. Waktu Penyelesaian Pekerjaan mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan Addendurnya yaitu selama 3 hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 27 Desember 2024 Sehingga dikenakan denda keterlambatan.
4. Masa Pemeliharaan ditetapkan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 Sampai dengan tanggal 24 Juni 2025.

5. Selama Masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara Hasil Pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan sesuai Rencana Kegiatan Masa Pemeliharaan terlampir
6. Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Selesai ini dibuat dan ditanda tangani masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun, 27 Desember 2024

Yang Menyerahkan,  
PIHAK KEDUA



**ARIF WISTONO, A.Md**  
Direktur

Yang Menerima,  
PIHAK PERTAMA  
PPK,



**SCYUF HERINI ADITYA, ST**  
NIP. 19870309 201403 2 004

5. Selama Masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara Hasil Pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan sesuai Rencana Kegiatan Masa Pemeliharaan terlampir
6. Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Selesai ini dibuat dan ditanda tangani masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun, 27 Desember 2024

Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA



**ARIF WISTONO, A.Md**  
Direktur

Yang Menerima,

PIHAK PERTAMA



**SCYUF HERINI ADITYA, ST**  
NIP. 19870309 201403 2 004